

"AÑO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA INTEGRACIÓN"



**DEFENSORIA DEL PUEBLO
HUANCAVELICA**

INFORME NARRATIVO

**PROYECTO: PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS
HOMBRES Y MUJERES INDÍGENAS DE HUANCAVELICA**

RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN

**OFICINA DEFENSORIAL DE HUANCAVELICA
PERCY TAPIA VARGAS**

**CONSULTOR
CARLOS CHAHUD GUTIERREZ**

**ASISTENTE
FREDDY CCANTO TORRES**

PERIODO DE EJECUCIÓN DICIEMBRE 2004 – AGOSTO 2005.

**HUANCAVELICA – DICIEMBRE
2005**

Informe Narrativo
Proyecto: Promoción y Defensa de los Derechos de Hombres y Mujeres Indígenas de Huancavelica

- Parcial (a mitad de la ejecución del proyecto)
 Final (al término de la ejecución del proyecto)

Marcar con una "X" en el casillero que corresponda

- 1 Nombre de la contraparte
- 2 Código OA del Proyecto
- 3 Nombre del Proyecto
- 4 Período al que corresponde el Informe Narrativo Al
Mes Año Mes Año

- 5 Descripción resumida del conjunto global de actividades institucionales llevadas a cabo por la Contraparte, dentro del periodo al que corresponde el Informe Narrativo del Proyecto.

Se han ejecutado el conjunto de las actividades de difusión, contempladas en el plan operativo del presente proyecto. Sin embargo, en ciertos sectores de la población urbana se ha percibido resistencia a la denominación de indígenas por considerar a este término, como discriminador.

Se han realizado casi el total de Talleres de Capacitación a excepción del Taller Programado para el pasado mes de Julio. Cerca de medio millar de hombres y mujeres indígenas identificaron situaciones cotidianas en las cuales se vulneran derechos pero a la vez, reconocieron sus principales derechos, así como la necesidad de promoverlos y exigirlos.

Existe un avance parcial en cuanto a la sistematización del proyecto, mientras que los talleres programados para capacitar a operadores de justicia así como el Foro Interregional y el intercambio de experiencias en el vecino país de Ecuador, aún no se han realizado. Los concursos de teatro escolar resultaron poco pertinentes y dejaron de ser considerados en el plan operativo del presente proyecto.

- 6 Actividades específicas que son o fueron apoyadas por Oxfam América (de las señaladas en el punto anterior)

Las actividades consideradas en las principales líneas de intervención del proyecto, indicadas líneas arriba, fueron apoyadas por OXFAM América. Es decir, las actividades de capacitación, difusión y sistematización contaron con el apoyo financiero de OXFAM.

- 7 Nivel de logro del Objetivo General del Proyecto

Descripción:

Indicador:

Nivel de logro:

8 Nivel de logro de Objetivo Específicos y Resultados del Proyecto

OE 1	Descripción:	Promover el conocimiento y ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas en Huancavelica.
	Indicador:	442 personas capacitadas. 233 varones y 209 mujeres líderes capacitados/as.
	Nivel de logro:	Alcanzado
RES 1.1	Descripción:	La Defensoría del Pueblo desarrolló charlas motivadoras con mujeres y jóvenes de las comunidades campesinas de Huancavelica.
	Indicador:	22 charlas con la participación de 1,550 personas, varones y mujeres. Cada charla tuvo una duración promedio de dos horas. En cada una, se entregó material de difusión: afiches, folletos.
	Nivel de logro:	Alcanzado
RES 1.2	Descripción:	La Defensoría del Pueblo sensibilizó a la opinión pública regional sobre los derechos de los pueblos indígenas en Huancavelica a través de tres campañas radiales en tres provincias.
	Indicador:	Más de 10 mil personas se informaron sobre los derechos de los pueblos indígenas.
	Nivel de logro:	Alcanzado
RES 1.3	Descripción:	La Oficina Defensorial de Huancavelica sensibilizó a autoridades y funcionarios de instituciones públicas, organizaciones sociales de base, locales comunales, medios de comunicación, centros educativos y otros espacios acerca de los derechos de los pueblos indígenas.
	Indicador:	3000 afiches distribuidos en el departamento de Huancavelica.
	Nivel de logro:	Alcanzado
RES 1.4	Descripción:	La Defensoría del Pueblo promovió el conocimiento de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Para ello, se desarrolló los siguientes contenidos: derechos fundamentales y Constitucionales, derechos colectivos, Convenio 169 - OIT, derecho a la diferencia e identidad cultural, retos y posibilidades de los pueblos indígenas.
	Indicador:	08 cursos de capacitación en el departamento de Huancavelica
	Nivel de logro:	442 personas capacitadas. Alcanzado.
RES 2.2	Descripción:	La Defensoría del Pueblo de Huancavelica elaboró 3000 cartillas sobre derechos de los pueblos indígenas, normas internacionales y nacionales. Estos materiales fueron distribuidos durante los cursos de capacitación.
	Indicador:	2,500.00 cartillas distribuidas en los talleres y charlas
	Nivel de logro:	Alcanzado

RES 2.2	Descripción:	Propiciar un espacio de debate, diálogo e intercambio de experiencias en torno a los derechos de los pueblos indígenas. La Defensoría del Pueblo había planificado un Foro Interregional en Huancavelica.
	Indicador:	Evento realizado.
	Nivel de logro:	No se alcanzó.
OE 2	Descripción:	Los operadores de justicia (policía nacional, ministerio público, y poder judicial) reconocen y respetan la administración de justicia de los pueblos indígenas.
	Indicador:	Nº de participantes
	Nivel de logro:	No se alcanzó
RES 2.1	Descripción:	La Oficina Defensorial de Huancavelica planificó realizar dos talleres dirigidos a operadores de justicia, Ministerio Público y Poder Judicial, con la finalidad de brindar un conocimiento especializado sobre la vigencia de los derechos de los pueblos indígenas en el marco normativo internacional y nacional, resaltando particularmente el derecho a la justicia indígena.
	Indicador:	Nº de talleres realizados.
	Nivel de logro:	No se alcanzaron.
RES 2.2	Descripción:	La Oficina Defensorial de Huacavelica realizó 03 campañas de supervisión a operadores de justicia con la finalidad de identificar los hechos violatorios al ejercicio del derecho de administrar justicia que tienen los pueblos indígenas. Esta supervisión se realizó en los distritos de Yauli, Mariscal Cáceres e Izcuchaca, Acobamba, Choclococha, Puca Cruz y Castrovirreyna.
	Indicador:	Nº de campañas de supervisión
	Nivel de logro:	Alcanzado
RES 2.3	Descripción:	La Oficina Defensorial de Huancavelica realizó un diagnóstico sobre la "Vulneración del derecho a administrar justicia de los pueblos indígenas, por parte de los operadores de justicia formal" con la finalidad de conocer la situación de la administración de justicia en los pueblos indígenas existentes en la región y elaborar un informe que ayude a su reconocimiento y respeto.
	Indicador:	Un Informe de diagnóstico
	Nivel de logro:	Se alcanzó parcialmente este resultado.

- 9 En el caso de que hayan habido niveles bajos y de no logro en los objetivos y resultados: Ofrecer una explicación breve en forma concreta y precisa de las razones o circunstancias.

Objetivo/ Resultado*	Explicación
2.3	Existe un breve informe sobre la "Vulneración del derecho a administrar justicia de los Pueblos Indígenas, por parte de los operadores de justicia formal". Este informe no fue concluido debido a la tardía aplicación de los instrumentos de investigación.

* Incluir en el casillero la numeración correspondiente:

OG: Objetivo General OE1: Objetivo Específico 1 RES 1.1 Resultado 1.1 y así sucesivamente

10 Cumplimiento de las Actividades previstas en el Proyecto

Nº	Descripción:	Diseño y elaboración de 3000 afiches
	Nivel de Nivel de cumplimiento	Realizado
Nº	Descripción:	Elaboración de spot radial
	Nivel de Nivel de cumplimiento	Realizado
Nº	Descripción:	09 talleres de capacitación
	Nivel de Nivel de cumplimiento	Se realizaron 08 talleres de capacitación
Nº	Descripción:	Elaboración de 3000 cartillas
	Nivel de Nivel de cumplimiento	Realizado
Nº	Descripción:	04 concursos de teatro escolar
	Nivel de Nivel de cumplimiento	No se realizaron por no ser pertinentes
Nº	Descripción:	01 Foro Interregional
	Nivel de Nivel de cumplimiento	No se realizó
Nº	Descripción:	02 Talleres para Operadores de Justicia
	Nivel de Nivel de cumplimiento	No se realizaron
Nº	Descripción:	Un viaje de intercambio de experiencias
	Nivel de Nivel de cumplimiento	No se realizó
Nº	Descripción:	Un documento de sistematización
	Nivel de Nivel de cumplimiento	Existe un avance parcial

- 11 En el caso de que hubieran Metas de Actividades no cumplidas o con un bajo nivel de cumplimiento: Ofrecer una explicación breve en forma concreta y precisa de las razones o circunstancias; y cómo se resolvió tal situación.

Actividad N°*	Explicación y solución
04 concursos de Teatro Escolar	Esta actividad, en la evaluación de proceso, fue considerada poco pertinente. Por ello, salió del plan operativo del proyecto.
01 Foro Interregional	El Foro Interregional es una actividad muy importante pero no se logró realizar debido al retraso en la ejecución de los talleres de capacitación. Sin embargo, el Foro estaba reprogramado para el mes de septiembre.
02 Talleres para Operadores de Justicia	Estas dos actividades, no se realizaron debido al retraso en la ejecución de los Talleres de Capacitación así como las dificultades de Salud por parte del experto nacional. La alimentación y el clima de Huancavelica afectaron la salud de Carlos Chahud, situación que lo obligó a presentar su renuncia a la Defensoría del Pueblo.
Un Viaje de Intercambio o Experiencias	Esta actividad fue reprogramada para el mes de Septiembre. Conocer la experiencia de promoción y defensa de los derechos de los pueblos indígenas ecuatorianos podría haber alimentado la experiencia en Perú.

* Incluir en el casillero el número de actividad correspondiente

- 12 Indique los impactos del Proyecto en la población, y ofrezca un breve comentario o explicación dando cuenta de cómo así tal impacto se debe efectivamente al Proyecto.

IMP 1	Descripción:	Hombres y mujeres indígenas de Huancavelica conocen sus principales derechos.
	Comentario / Explicación:	Cerca de medio millar de huancavelicanos y huancavelicanas han identificado sus derechos como indígenas y existen posibilidades para su exigibilidad.
IMP 2	Descripción:	Opinión pública regional sensibilizada sobre los derechos de los pueblos indígenas.
	Comentario / Explicación:	La difusión radial así como los afiches y cartillas permitieron sensibilizar a la opinión pública huancavelicana acerca de la importancia de conocer, promover y defender los derechos de los Pueblos Indígenas.
IMP 3	Descripción:	Equipo Profesional de la Defensoría del Pueblo en Huancavelica conoce los Derechos de los Pueblos Indígenas en zona andina.
	Comentario / Explicación:	La ejecución del presente proyecto ha permitido la capacitación básica de los profesionales que laboran en la Defensoría del Pueblo en Huancavelica. Esta formación permitirá una actuación institucional con enfoque de interculturalidad y derechos humanos.

- 13 Principales problemas presentados durante la ejecución del Proyecto: Ofrezca una breve descripción del problema, sus causas, y sus implicaciones para el Proyecto

PROB 1	Descripción:	El inicio de la ejecución del proyecto tuvo una serie de retrasos. Se había programado iniciar las actividades en septiembre del 2004 pero en la práctica, se inició en diciembre.
	Comentario / Explicación:	La contratación del consultor nacional tuvo dificultades administrativas retrasando el buen inicio de las actividades del proyecto. Adicionalmente, existieron problemas de coordinación entre la anterior Representante del Defensor del Pueblo en Huancavelica y el consultor del proyecto.
	Implicaciones para el Proyecto:	La principal consecuencia consistió en la constante reprogramación de actividades lo que originaba problemas en la administración de los fondos del proyecto y en alcanzar los resultados previstos.

PROB 2 Descripción:

En mayo del presente año, el nuevo Representante del Defensor del Pueblo en Huancavelica, exigió una mayor presencia del consultor nacional en la zona de intervención. La idea era incrementar el número de charlas en la ciudad y en comunidades campesinas aledañas pero además aprovechar las demás actividades de la Oficina Defensorial para la promoción de los derechos de los pueblos indígenas. El consultor, Carlos Chahud, intentó trasladar su lugar de residencia a Huancavelica pero lamentablemente el tipo de alimentación y el clima deterioraron su salud. En esas condiciones era muy difícil exigir al consultor mayor presencia en la zona.

Comentario /
Explicación:

El problema de salud de Carlos Chahud impidió su continuidad en el Proyecto y presentó su renuncia al pero con el compromiso a presentar un informe temático y un informe económico.

Implicaciones para
el Proyecto:

La ausencia del consultor nacional y las celebraciones de la festividad de San Santiago impidieron realizar actividades en el mes de Julio.

14 Desarrollo o fase futura del Proyecto:

Sobre la base de la experiencia tenida en la ejecución del Proyecto, ¿Qué cambios prevé que se deben introducir para una siguiente fase del Proyecto?

Se debería planificar con mayor realismo. Sería conveniente cuidar los plazos de inicio, desarrollo y cierre del proyecto pero a la vez la oportuna selección de los profesionales responsables de la ejecución del proyecto. Sería conveniente repensar el perfil profesional pero especialmente la disponibilidad para trabajar en Huancavelica. Adicionalmente, sugeriría simplificar el proceso administrativo del proyecto.

Al concluir el presente proyecto, se puede sostener que la promoción y defensa de los Derechos de los Pueblos Indígenas en Huancavelica, aún esta en sus inicios. Su interiorización requiere un mayor compromiso de la sociedad civil, medios de comunicación e instituciones del Estado. En ese sentido, sería preferible extender el período de ejecución de los próximos proyectos de un año a tres años. Solo así se podrían medir con mayor precisión tanto el impacto educativo, comunicacional y la aplicación de los instrumentos nacionales e internacionales en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.